



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 23.02.2012

Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./00193

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

κ. Αρθούρο Ζερβό

ΚΟΙΝ:

-Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη

-Προϊστάμενο Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών
για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
κ. Δημήτρη Τσαλέμη

Θέμα: Οφειλόμενες Ενέργειες των Υπηρεσιών ΔΕΗ σχετικά με την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.

Σχετικά: Επιστολή Υφυπουργού ΠΕΚΑ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/Γρ.Υφ./0115/22.08.2011

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σε συνέχεια πρόσφατων επικοινωνιών μας, αναφορικά με το ν.3851/2010, αναθεωρήθηκαν και απλοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (ιδιαίτερως των σταθμών μικρής ισχύος), υπάρχει σήμερα μεγάλο πλήθος αιτημάτων σύνδεσης νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα της χώρας. Στο στάδιο αυτό, καθίσταται κρίσιμος ο ρόλος των διαχειριστών των δικτύων της χώρας και εν προκειμένω της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία βάσει του νόμου ασκεί κατ' αποκλειστικότητα το ρόλο του Διαχειριστή του Δικτύου.

Δεδομένου ότι έχουν ήδη, επί αρκετό χρονικό διάστημα, παρατηρηθεί σημαντικές δυσλειτουργίες στις διαδικασίες σύνδεσης στο Δίκτυο μικρών μονάδων ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β), γεγονός που επισημάνθηκε και με την παραπάνω σχετική επιστολή μου, ενώ επίσης έχει διατυπωθεί σωρεία παραπόνων και καταγγελιών ενώπιόν μας από υποψήφιους παραγωγούς ΑΠΕ, ιδίως από Φ/Β συστήματα, παρακαλώ να δώσετε εντολή στις αρμόδιες κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες σας για την ταχύτατη υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:



A. Δημοσιοποίηση/διαφάνεια πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης

Επικαιροποίηση σε διμηνιαία βάση των στοιχείων που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δ-Δ, το αργότερο εντός 15 ημερών από τη λήξη του διμήνου. Επίσης, να δοθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και οι φάσεις υλοποίησης της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής, που αφορά στην εν γένει διαχείριση των αιτημάτων σύνδεσης στο Δίκτυο.

B. Τεχνικά και οικονομικά θέματα σύνδεσης


Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Δ-Δ των εξής:

1. Γενική προσέγγιση και κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των συνδέσεων σταθμών ΑΠΕ από τις υπηρεσίες του Δ-Δ ανά την επικράτεια.
2. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις αναφορικά με τις συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ στα δίκτυα ΜΤ και ΧΤ.
3. Σχέδια τυπικών συμβάσεων σύνδεσης.
4. Ενδεικτικά τιμολόγια για εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ Α.Ε., υπό το ρόλο της ως Διαχειριστή του Δικτύου (π.χ. μελέτες, έλεγχος και παραλαβή των έργων σύνδεσης).
5. Ενδεικτικά τιμολόγια ΔΕΗ Α.Ε. για εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τρίτους (π.χ. κατασκευή έργων σύνδεσης).

Γ. Περιεχόμενο των Προσφορών Σύνδεσης

Στις χορηγούμενες προσφορές σύνδεσης προς τους παραγωγούς:

- α) Να διακρίνονται / διαχωρίζονται οι χρεώσεις για εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τρίτους, από τις χρεώσεις που αφορούν εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ Α.Ε., υπό το ρόλο της ως Διαχειριστή του Δικτύου (π.χ. γενικές δαπάνες, εργασίες παραλαβής των έργων σύνδεσης, κ.λπ.).
- β) Να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το προβλεπόμενο σημείο σύνδεσης στο Δίκτυο (π.χ. αριθμός της γραμμής ΜΤ).
- γ) Να παρέχεται συνοπτική αποτύπωση της κατάστασης του υφιστάμενου δικτύου στην περιοχή του σημείου σύνδεσης (π.χ. ήδη συνδεδεμένοι σταθμοί ή άλλοι σταθμοί στους οποίους έχει χορηγηθεί προσφορά σύνδεσης).



- δ) Να αιτιολογούνται οι τεχνικές επιλογές στο βαθμό που αυτές δεν προκύπτουν ευθέως από δημοσιευμένα στοιχεία.
- ε) Στις περιπτώσεις που χορηγείται ταυτόχρονα προσφορά σύνδεσης σε περισσότερους του ενός σταθμούς ΑΠΕ, να καθίστανται απολύτως σαφή τα έργα (και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις) που αφορούν σε κάθε σταθμό.


Υπενθυμίζω ότι με την προαναφερθείσα επιστολή μου, τον Αύγουστο του 2011, είχα επίσης ζητήσει την «...ακριβή καταγραφή-χαρτογράφηση των γραμμών της ΔΕΗ για τις οποίες έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις ΑΠΕ, να καταχωρισθούν στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι απόλυτα σαφές για τους πολίτες εάν η γραμμή στην οποία θέλουν να συνδεθούν είναι κορεσμένη ή όχι και ποιες είναι οι δυνατότητές της να υποδεχθεί νέα ισχύ από ΑΠΕ». **Να μας παρασχεθεί τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συγκεκριμένης απαίτησης.**

Δ. Σχεδιασμός - Κατασκευή - Διαχείριση νέων δικτύων ΜΤ

Όπως είναι γνωστό, με πρωτοβουλία του ΔΕΣΜΗΕ, τέθηκε περί τα τέλη του περασμένου έτους το ζήτημα του σχεδιασμού και της διαχείρισης δικτύου ΜΤ σε περιπτώσεις συγκέντρωσης πολλών μικρών Φ/Β σταθμών στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Είναι απαραίτητο να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία αποσαφήνισης και καταγραφής της όλης διαδικασίας που θα ακολουθείται, καθώς και του τρόπου συνεργασίας των αρμόδιων Διαχειριστών σε περιπτώσεις όπως η προαναφερθείσα.

Γνωρίζοντας καλά τόσο τη προτεραιότητα που δίνει η διοίκηση της ΔΕΗ στα ζητήματα εξυπηρέτησης των πολιτών, όσο και το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την προώθηση των ΑΠΕ, παρακαλώ για την **άμεση** ανταπόκριση των Υπηρεσιών της ΔΕΗ ως προς τις ανωτέρω απαραίτητες ενέργειες, όπως επίσης και για την τακτική και λεπτομερή ενημέρωσή της αρμόδιας υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και του Γενικού Γραμματέα Ε.Κ.Α. σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των ανωτέρω.

Με εκτίμηση,



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γιάννης Μανιάτης

Κ. ΣΤΑΣΤΟΥΡΑΝΤΟΝΑΚΗ

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Τ: 210 696 9870, F: 210 696 9701
E: gryp.ypeka@ypen.gr

www.ypeka.gr